AKTUELLER ZEITPLAN RS

Frithjahr 2025

Abschluss ——
Untersuchungen Friihling 2026
04. April 2024 Umweltbericht Start.cEIer Verm.arlftung.der
Aufstellungsbeschliisse Beteiligungsmoglichkeiten
Teilgebiet 1 & 2 durch
Gemeinderat, Februar 2026
Ablehnung Teilgebiet 3 Satzungsbeschluss Herbst 2027

Inbetriebnahme

heute

EEG-
Auktion

14. Januar 2025

Marz 2026
Einreichen Bauantrag

Bebauungsplanverfahren Lieferzeitraum Komponenten

17. Juni 2024
1. Burgerinfo 2. Burgerinfo

August 2025
Beschluss Entwurf durch
Gemeinderat & erneute

Beteiligung der Offentlichkeit

September 2024
Beratung Vorentwurf durch
Gemeinderat und Auslegung
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